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RESUMEN
Los riesgos contractuales previsibles carecen de reglas específicas en el régimen 
de “derecho común”. Con todo, la autonomía de la voluntad privada usualmente 
resuelve este vacío por medio de disposiciones contractuales accesorias. Con 
todo, en el derecho público de la contratación estatal, la rigidez del proceso 
precontractual impone deberes de tipificación, estimación y asignación de 
riesgos que no parecerían estar definidos por el régimen jurídico pertinente. 
En este artículo se argumenta que, debido a la dispersión normativa de la 
contratación administrativa, el régimen jurídico de los riesgos previsibles se 
encuentra indeterminado, muy a pesar de la inflexibilidad normativa de la 
etapa de diseño contractual.
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ABSTRACT
The expected contractual risks no specific rules in the regime of “common 
law”. However, the autonomy of private will usually solve this gap through 
ancillary contractual provisions. However, the rules of government procu-
rement, the rigidity of contractual design process imposes duties on typing, 
estimation and allocation of risks that do not seem to be defined by the relevant 
legal regime. In this article I argue that, as a result of regulatory dispersion 
of administrative contracts, the legal regime of foreseeable risks is unknown, 
although the rules inflexible contractual design stage.
KEYWORDS
Predictable contractual risks, autonomy of private will, unforeseeable situa-
tion, responsibility principle.
SUMARIO
Introducción. i. Los riesgos contractuales previsibles del “derecho común”. 
ii. Aproximación al régimen del riesgo en el derecho público de la contrata-
ción estatal. Conclusión. Referencias.
INTRODUCCIÓN
En Colombia y buena parte de las experiencias comparadas de derecho conti-
nental se encuentran amplias regulaciones en el “derecho común”, esto es, el 
Código Civil y el Código de Comercio, descontando por supuesto las normas 
especiales posteriores a estos regímenes que han complementado o reemplazado 
a algunas disposiciones de los códigos antes citados. Con todo, el “derecho 
común” se edifica sobre la autonomía de la voluntad privada, que provoca 
que el uso de disposiciones legisladas sea marginal, en tanto contiene una 
buena parte de normas dispositivas y supletivas, y pocas normas impositivas. 
La consensualidad, los negocios masivos y el comercio electrónico permiten 
considerar que los particulares, como legisladores de sus propias relaciones 
jurídicas, diseñan tantas formas contractuales como estimen convenientes.
Por su parte, los regímenes contractuales especiales, usualmente asociados 
con la intervención del Estado en la economía, la protección de contratantes 
expuestos a condiciones contractuales dominantes y los contratos adminis-
trativos, entre otros, se construyen sobre normas imperativas que establecen 
el diseño y contenido de los contratos que serán celebrados por los presta-
dores de servicios públicos, las personas que ocupan una posición dominante 
contractual y las entidades públicas.
191La responsabilidad contractual por los riesgos previsibles, entre la autonomía...
Revista Derecho del Estado n.º 37, julio-diciembre de 2016, pp. 189-211
El marco normativo de los contratos administrativos será objeto de estudio 
del presente documento, particularmente, en la responsabilidad del contratista 
por la exposición de riesgos contractuales previsibles. Ciertamente, el régimen 
de la contratación pública presenta una aparente contradicción, que se explica 
de la siguiente manera: el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que, en 
lo no dispuesto por esta ley especial, el contrato administrativo se regirá por 
las disposiciones del Código Civil y el Código de Comercio1; de este modo, 
las normas imperativas del régimen de la contratación pública, en caso de 
vacíos, acuden a las normas dispositivas o supletivas del “derecho común” 
(Benavides, 2004, p. 199 ss.); esta remisión supuso la incorporación de la 
autonomía de la voluntad privada al régimen de la contratación pública, de 
forma tal que las entidades públicas, a pesar de la rigurosidad y extensión de 
las normas de contratación administrativa, cuentan con libertad para diseñar 
sus contratos, de acuerdo a la función económica y jurídica que requieran 
satisfacer. No obstante, por otro lado, la Ley 80 de 1993 y la reforma que 
introdujo la Ley 1150 de 2007 regularon los mecanismos de selección del 
contratista, limitaron y le insertaron una rigidez significativa al proceso 
de diseño del contrato así como a la escogencia del contratista. En aras de 
garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y responsabi-
lidad, se establecieron normas de derecho público que dirigen el quehacer 
administrativo y regulan la adjudicación del contrato hacia la mejor oferta, 
dejando en manos de cada entidad pública la determinación de la necesidad 
que se quiere solventar con el contrato, el cálculo de la mejor relación costo-
beneficio de la oferta y la estimación de riesgos previsibles.
Con todo, la estimación de riesgos, aunque obligatoria, carece de un 
marco normativo determinado que guíe a las entidades públicas, en la medida 
en que el artículo 4.º de la Ley 1150 de 2007 establece el deber de prever, 
estimar, asignar y publicar los riesgos previsibles del contrato, en la invita-
ción pública a ofertar2, pero no señaló qué tipo de riesgos deben preverse, 
1 Dispone el citado artículo 13 de la Ley 80: “Los contratos que celebren las entidades 
a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.
“Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del 
país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.
“Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero 
podrán someterse a la ley extranjera.
“Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o cele-
brados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o 
ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo rela-
cionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, 
cumplimiento, pagos y ajustes”.
2 Establece el artículo citado, en los numerales 6 y 7: “6. El soporte que permita la 
tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato.
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estimarse y asignarse. Por ello, a continuación se evidencia la dispersión de 
dichas reglas, la indeterminación del riesgo y la incompatibilidad que pare-
cería evidenciarse entre la autonomía de la voluntad privada y las reglas de 
derecho público en esta materia.
El texto se divide en una breve descripción de los riesgos contractuales en 
el régimen de “derecho común” (i), y luego una aproximación a las reglas y 
sus implicaciones en el derecho público de la contratación estatal (ii).
I. LOS RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES DEL “DERECHO COMÚN”
Como se mencionó previamente, la estimación de riesgos contractuales en 
el “derecho común” se encuentra dominada por la autonomía de la voluntad 
privada. Por esta razón, no parecería existir una obligación jurídica explícita 
que obligue a las partes a enumerar los riesgos y repartirlos –salvo si se tiene 
en cuenta las “cargas” contractuales, sugeridas por la doctrina, en especial, 
la carga de sagacidad y diligencia, transparencia y legalidad– (Dávila, 2003, 
p. 92). No obstante, la tipificación, estimación y asignación del riesgo varía 
según la naturaleza jurídica del contrato, en la medida en que las consecuen-
cias de los riesgos de los contratos aleatorios difieren sustantivamente de las 
propias de los contratos conmutativos.
Los contratos aleatorios pueden encontrar rasgos particulares que los lle-
van a diferir de los contratos conmutativos, pues la existencia de los riesgos 
contractuales, en realidad, es común para ambos casos; esto quiere decir que 
los riesgos son “omnipresentes” respecto de todo contrato. Empero, el contrato 
aleatorio supone un alea jurídico, esto es, una causa objetiva, abstracta y 
general del contrato, que no constituye las obligaciones del contrato, pero que 
permite encontrar la voluntad reglada de insertar en este el alea económico 
o una causa subjetiva. Esta consiste en la intención de las partes de correr 
un riesgo, o en otras palabras, la intención especulativa que las partes intro-
ducen dentro de la causa inicial del contrato que no modifica los elementos 
constitutivos de las obligaciones que engendra el mismo, pero que varía la 
equivalencia económica del contrato bajo una aceptación explícita de que el 
resultado del contrato puede ser desequilibrado (Pez, 2013, p. 515). En otras 
palabras, la ejecución del contrato puede surgir del desequilibrio inicial al 
equilibrio final –alea jurídico–, o del equilibrio inicial al desequilibrio final 
–alea económico– (ibíd., p. 523).
“7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios 
de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o 
del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la 
reglamentación sobre el particular”.
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Por otra parte, se encuentran los riesgos derivados de la imprevisión que 
afectan a cualquier forma contractual, sea aleatoria o conmutativa. El Código 
de Comercio colombiano trae algunas consideraciones sobre la imprevisión 
en el artículo 868[3], que no vale la pena incorporar a este documento, pero 
que pueden resumirse como hechos inciertos e imprevisibles, externos a 
las partes del contrato y que alteran el equilibrio económico del acuerdo de 
voluntades. Por supuesto, la imprevisión puede suponer aleas económicos, 
que a diferencia de los expuestos con anterioridad, no se encuentran explí-
citamente aceptados por las partes –carecen de causa objetiva–.
De igual manera, se encuentran los riesgos por incumplimiento del contrato, 
que se materializan con el cumplimiento tardío del contrato, su cumplimiento 
defectuoso o el incumplimiento total de las obligaciones derivadas de este. 
En el régimen jurídico de la contratación pública colombiana, este riesgo 
es cubierto con la Garantía Única de Cumplimiento (guc) que consiste en 
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en otros mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por los decretos reglamentarios, y cuya 
principal función es amparar la inejecución de las obligaciones del contrato 
por parte del contratista.
Estas garantías son unilaterales, es decir, sólo benefician a la Administración 
Pública, y amparan: (i) el cumplimiento de las obligaciones del contrato; (ii) 
la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración 
por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas, y (iii) los demás 
riesgos a los que se encuentre expuesta la Administración. Sin embargo, estas 
garantías no amparan el rompimiento del equilibrio económico del contrato 
provocado por riesgos contractuales previsibles, y tampoco amparan los 
daños provocados por la inejecución del contrato por parte de la entidad 
pública contratante.
Es así como el manejo y la administración del riesgo previsible queda al 
margen de lo establecido para los riesgos por inejecución de las obligaciones 
o de los hechos imprevistos4. En efecto, los riesgos contractuales previsibles 
resultan más diversos que los mencionados con anterioridad, deben contar 
3  Dispone la norma citada: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o impre-
visibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, 
alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal 
que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. 
“El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato 
y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez 
decretará la terminación del contrato.
“Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.
4  Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 28 de agosto de 
2014. M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 85001-23-31-000-1998-00168-01 17660. 
Actor: Gisaico Ltda. Demandado: Instituto Nacional de Vías (invias).
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con una causa objetiva, y están en el marco de lo que razonablemente puede 
ocurrir en la vigencia de un contrato, cuya ocurrencia es probable, pero incierta, 
y cuya regulación jurídica se restringe al contrato. Empero, para todos los 
riesgos previsibles es necesario tener en cuenta las siguientes circunstancias 
sugeridas por la doctrina (Peña, 2010, p. 176):
– La administración del riesgo implica predecir y anticipar eventos que 
pueden causar efectos no deseados.
– Cada contrato tiene riesgos particulares dependiendo de su naturaleza 
y prestaciones.
– Los riesgos inherentes a todo contrato no pueden continuar siendo un 
problema “de transferencia por conveniencia”.
– Los contratos son las herramientas idóneas para identificar y administrar 
los riesgos –previsibles–.
– Los riesgos deben ser asignados a la parte que mejor pueda administrar 
el riesgo en cuestión.
– La identificación y la cuantificación del riesgo son un ejercicio de dis-
ciplinas exógenas al derecho.
Los riesgos, vistos de esta manera, permiten realizar estimaciones econó-
micas, en el marco de las cargas de diligencia y sagacidad, al margen de la 
norma que así lo imponga (Peña, 2010, p. 177). Es por lo anterior que el autor 
en mención concluye que el “derecho común” tiene muy poco que ofrecer al 
régimen de los riesgos de la contratación estatal5, salvo las construcciones 
5  Para algunos autores, inclusive el citado, el artículo 2060 c.c. colombiano trae disposi-
ciones atinentes a los riesgos previsibles del contrato de obra a precio final. Dispone el artículo 
citado: “Los contratos para construcción de edificios, celebrados con un empresario que se 
encarga de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan además a las reglas siguientes:
“1. El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los 
jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primiti-
vo; salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones. 
“2. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que 
no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste 
rehusa, podrá ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido o no preverse el recargo de 
obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda.
“3. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años subsiguientes a 
su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las personas 
empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, 
será responsable el empresario; si los materiales han sido suministrados por el dueño, no habrá 
lugar a la responsabilidad del empresario sino en conformidad al artículo 2041, [se refiere al 
art. 2057 c.c.] inciso final. 
“4. El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el dueño 
la aprueba, como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime al empresario 
de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone. 
“5. Si los artífices u obreros empleados en la construcción del edificio han contratado con 
el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas independientes, y 
tendrán acción directa contra el dueño; pero si han contratado con el empresario, no tendrán acción 
contra el dueño sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo que éste debía al empresario”. 
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doctrinales citadas que pueden respaldar diseños de convocatorias públicas 
y de contratos administrativos más rigurosos.
Por lo anterior, el régimen jurídico vigente resulta nebuloso para tipificar, 
estimar y asignar el riesgo contractual cuya realización es aceptada, aun en el 
contrato conmutativo. En otras palabras, se trata de un riesgo que es previsible 
pero cuya ocurrencia es incierta. Las partes pactan, al momento de concebir 
la obligación, la causación del daño derivada de la misma ejecución de las 
obligaciones del contrato o, como resultado del contrato mismo, de hechos 
que razonablemente pueden ocurrir y que variarían el precio del contrato 
(Pez, 2013, p. 77-79).
Es por lo anterior –alea jurídico– que los riesgos previsibles se han cons-
truido como una responsabilidad sin culpa o sin imputación6. Se trata de una 
responsabilidad que se produce por fuera del incumplimiento contractual, del 
ius variandi, de la imprevisión y del enriquecimiento sin causa. Inclusive, 
opina Hernández, si el desequilibrio contractual tuvo por causa un suceso 
que era razonablemente predecible, las partes debieron regular sus efectos 
en el contrato, y de no hacerlo, deben asumir las consecuencias de su propia 
negligencia, debido a que nadie puede alegar su culpa en beneficio propio 
(Hernández, 2008, p. 176). 
II. APROXIMACIÓN AL RéGIMEN DEL RIESGO EN EL DERECHO PÚBLICO  
DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Al abarcar este objeto de estudio y vincularlo al régimen de la contratación 
pública, nos encontramos ante dos escenarios que dificultan una aproxima-
ción omnímoda. En primer lugar, existe una dispersión y variación normativa 
continua, en la medida en que, como se mostró en las primeras líneas, la Ley 
1150 de 2007 es la que establece, de forma muy general, la obligación de 
las entidades públicas contratantes de valorar, estimar y asignar los riesgos 
contractuales, y los decretos reglamentarios han sido los que han dispuesto 
las directrices más concretas sobre la metodología para prever y estimar 
los riesgos, y la tipología de los riesgos contractuales previsibles. Segundo, 
como se mencionó con anterioridad, la tarea de fijar los riesgos previsibles 
no es un oficio exclusivo del derecho. Se trata de un ejercicio que debe ser 
El citado artículo parecería disponer de una lista enunciativa de algunos riesgos y su asig-
nación, pero por supuesto, excluye una parte significativa de los riesgos que en la actualidad 
pueden recaer sobre los contratos administrativos, entre otros, el riesgo financiero, el riesgo social 
y político, el riesgo de regulación. Sobre este punto se volverá más adelante.
6 “Imputar se refiere a atribuir a un sujeto la realización de una acción u omisión. Ante 
hechos imprevistos o aleas contractuales, no hay necesidad de demostrar culpa o dolo en la 
actuación administrativa, debido a que los elementos subjetivos no son determinantes de la 
responsabilidad administrativa, pero sí existe un vínculo objetivo que permite vincular el daño 
a la acción de la entidad contratante” (Hernández, 2008, 177).
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realizado para cada contrato, en la medida en que la naturaleza del contrato 
y las particularidades de las prestaciones pueden variar significativamente 
en cada caso.
Por lo anterior, se ha optado por presentar una aproximación al estado 
de cosas actual, con el objeto de descubrir cuáles son la metodología y la 
tipología de los riesgos previsibles que, hoy por hoy, se demandan a las enti-
dades públicas. Por supuesto, como se señaló, nos centraremos en los riesgos 
contractuales previsibles, debido a que la imprevisión y el incumplimiento 
contractual son riesgos que se encuentran desarrollados normativa y doctri-
nalmente, y escapan al objeto de la presente investigación.
La justificación de los riesgos previsibles reside en la conmutatividad del 
contrato administrativo, que en principio excluye la “aleatoriedad incuan-
tificable”. La entidad pública no puede trasladar al contratista los efectos 
inconmensurables o incuantificables, puesto que las “contingencias inciertas” 
están prohibidas, en la medida en que el ordenamiento jurídico ha proscrito la 
inclusión de obligaciones de imposible cumplimiento o el pacto de exencio-
nes de responsabilidad en los contratos administrativos (Mier, 2010, p. 99).
Inclusive, algunos autores opinan, ceñidos al contenido normativo de la 
Ley 80 de 1993, que el contrato aleatorio se encuentra prohibido en el régimen 
general de la contratación. Así, la onerosidad y conmutatividad que ordena la 
ley en el contrato del Estado, establecida en los artículos 27 y 28 de la Ley 
80 de 1993[7], riñe con el contenido y la naturaleza jurídica de todo negocio 
aleatorio, que “de por sí implica la sujeción, no a la planeación previa vin-
culante y obligatoria del negocio y a la fijación de los referentes objetivos 
de riesgos y costos como presupuestos básicos para garantizar los intereses 
públicos y generales, sino, por el contrario, a la suerte, al devenir incierto 
y abierto de contingencias en donde no se puede saber a ciencia cierta cuál 
7  El artículo 27 de la Ley 80 establece: “En los contratos estatales se mantendrá la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 
contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a 
quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias 
para su restablecimiento. 
“Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, 
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e 
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropia-
ción de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las 
medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista 
en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”.
El artículo 28 dispone: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas 
a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones 
de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los 
mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza 
a los contratos conmutativos”.
197La responsabilidad contractual por los riesgos previsibles, entre la autonomía...
Revista Derecho del Estado n.º 37, julio-diciembre de 2016, pp. 189-211
va a ser el destino patrimonial y económico de las partes involucradas en la 
relación” (Santofimio, 2008, p. 18).
Los principios de planeación y transparencia conducirían, no a que el riesgo 
en los negocios del Estado sea concebido como una intención especulativa 
propia del contrato aleatorio, sino a que se asuman responsabilidades sobre 
los riesgos ciertos que pueden acaecer en la vigencia del contrato. Inclusive, 
opina el autor referido, un contrato aleatorio con un alea jurídico estaría 
viciado de nulidad absoluta por causa ilícita al ser contrario al artículo 44 
de la Ley 80 de 1993[8] (ibíd., p. 19). 
De esta forma, los riesgos contractuales previsibles en contratación pública 
pueden ser entendidos como la probabilidad de un evento y su consecuen-
cia que puede alterar el equilibrio económico del contrato. Se trata de una 
causa objetiva y subjetiva, que es (i) previsible, (ii) afectan la ecuación del 
contrato, (iii) que están tipificados en el contrato –alea jurídico–, estimados 
y asignados a la parte que mejor puede administrarlos y tolerarlos. 
Con todo, estos elementos han sido construidos doctrinariamente, pues, 
como ya se mencionó, la fórmula normativa adoptada por la Ley 1150 de 
2007 es lo suficientemente abierta como para permitir que en cada contrato, 
de acuerdo a su contexto y finalidades, la entidad pública haga una valoración 
efectiva de los riesgos previsibles que debe tipificar en el contrato. No obs-
tante, se constata un despliegue normativo que pretende construir un marco 
que limitaría de manera sustantiva la autonomía de la voluntad privada de 
las entidades públicas en la estimación y asignación de riesgos previsibles.
Lo anterior encuentra respaldo en lo que establecen la Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007, que fijan un amplio margen de maniobra en la etapa 
precontractual –momento en el que se fijan y asignan los riesgos contractua-
les– y establecen que los términos para desarrollar los procesos de selección 
del contratista deben ser fijados con autonomía por las entidades públicas 
contratantes, siempre y cuando dichos términos no afecten la libertad de 
concurrencia a la convocatoria pública a ofertar o la selección objetiva del 
contratista. 
De igual manera, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 otorgó la facultad 
a los contratistas de solicitar el restablecimiento de la igualdad o la equiva-
lencia económica del contrato, cuando este se ve comprometido por “causas 
8  El artículo referenciado por el autor establece que las causales de nulidad absoluta de 
los contratos estatales son que: “1.o Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;
“2.o Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.
“3.o Se celebren con abuso o desviación de poder. 
“4.o Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 
“5.o Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 
sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que 
trata esta Ley”.
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no imputables a quien resulte afectado”. Se trata de riesgos previsibles, 
sobrevinientes, cuya ocurrencia es incierta, pero externos al contratista 
(Escobar, 2003, p. 404). Estos riesgos, advierte el autor citado, conducen a 
aplicar con rigor el principio del riesgo creado o riesgo beneficio, que supone 
que el riesgo de los mayores costos o la ventura9 de los mayores beneficios 
que sobrevengan durante la ejecución del contrato puedan radicarse en el 
patrimonio del contratista, siempre que no se llegue a la incertidumbre de 
los riesgos y costos asociados a la ejecución del contrato10. 
Como compensación, los riesgos anormales –o imprevistos– radican en la 
entidad pública, así como las variaciones (ius variandi) o las medidas generales 
(hecho del príncipe) radican en cabeza de la entidad contratante, mientras 
que los riesgos previsibles en el contrato conmutativo, tipificados, estimados 
y asignados, afectarán el equilibrio económico del contrato (ibíd., p. 407).
Sin embargo, desde el año 2001, el marco que ha guiado a algunas entidades 
públicas y en algunos casos a los órganos de control11 ha sido el dado por el 
documento conpes 3107 de 2001 y el documentos conpes 3133 del mismo 
año que modifica el anterior. Este instrumento fija la “Política de Manejo 
de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en 
Infraestructura”. De igual forma, se encuentra el documento conpes 3714 
de 2011, que se refiere “[a]l riesgo previsible en el marco de la política de 
contratación pública”. En la actualidad, el segundo documento que debe ser 
seguido por las entidades públicas en la estructuración del riesgo contractual 
es el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación” de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente12.
9  El principio de riesgo o ventura, explica el autor, emerge de la concepción individualista 
y liberal del contrato. No obstante, este principio se derrumba en la experiencia colombiana con 
la Ley 36 de 1966, que establecía la obligación a cargo de la Administración de compensar al 
contratista los mayores costos sobrevinientes, derivadas de las exigencias de la buena fe, que 
le imprimen la obligación de colaborar con la parte contratista diligente y lealmente, en aras de 
asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la continuidad del servicio. En la actualidad, 
la equivalencia económica del contrato se convierte en un principio general y cumple la función 
de revisar los precios del contrato (Escobar, 2003, 419-422).
10  La ventura en la contratación ha de entenderse en el sentido de que el contratista sabe 
que en el desarrollo del contrato está expuesto a un riesgo, a un evento punible y dañoso, y 
corre el albur que todo ello implica, con conocimiento de su posibilidad y la esperanza de que 
no suceda, como dijo la sentencia del Tribunal Supremo español del 2 de enero de 1982, lo cual 
revela que entraña la idea clara de referirse a acaecimientos ajenos a la esfera de actuación de 
las partes contratantes, lo cual elimina lo que provenga de su propio actuar (Fuentetaja, 2004, 
186).
11  Ver, p. ej., Procuraduría General de la Nación, Procuradora Delegada para la Moralidad 
Pública. Exp. iuc-D-2012-650-289713 (ius-2010-232856).
12  El Decreto 4170 del 3 de noviembre de 2011 estableció las siguientes funciones de 
Colombia Compra Eficiente: a. La formulación de políticas, planes y programas buscando 
optimizar la oferta y demanda en el mercado; b. La racionalización normativa para una mayor 
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No obstante, ninguno de los documentos antes citados tiene en realidad 
una fuerza vinculante, en la medida en que estos no se encuentran contenidos 
en una norma jurídica13. En efecto, vale la pena destacar que la fuerza vin-
culante de los documentos conpes es relativa. Su objeto es la coordinación y 
orientación de las instancias encargadas de la dirección económica y social 
del gobierno, el estudio y la aprobación de políticas que son presentadas 
para la discusión. Estos documentos conpes, formal y materialmente, no 
hacen parte de la ordenación jurídico-lógica que les brinde eficacia directa 
debido a que contienen pautas y orientaciones generales a entidades públi-
cas, las más de las veces desprovistas de contenidos específicos vinculantes 
(Younes, 2010). Los conceptos y directrices establecidos en los documentos 
conpes no garantizan ni contienen la asignación de funciones propiamente 
administrativas o decisorias14.
Con todo, los documentos oficiales y algunos fallos del Consejo de Estado 
se han remitido al documento conpes 3714 de 2011 como marco de referencia 
forzosa de la Administración, así como a los demás instrumentos señalados 
con anterioridad. Este último ha tipificado los riesgos y ha permitido su 
asignación al contratista como se indica en la siguiente tabla.
eficiencia de las operaciones; c. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos 
para facilitar las compras y promover la eficiencia; d. La coordinación con otras entidades 
públicas para el cumplimiento de sus objetivos; e. La elaboración de estudios, diagnósticos y 
estadísticas para mejorar la efectividad del sistema; f. La absolución de consultas sobre la apli-
cación de las normas y la expedición de circulares sobre la materia; g. El apoyo al Gobierno en 
las negociaciones internacionales sobre el tema; h. El diseño, la organización y la celebración 
de acuerdos marco de precios; i. El desarrollo del sistema de compras electrónicas; j. El apoyo 
a los oferentes para facilitar y mejorar su participación; k. La difusión de mejores prácticas y la 
coordinación de los programas de capacitación con otras entidades; l. El apoyo a las entidades 
territoriales en la gestión de compras. 
13  No obstante, algunos fallos se han ceñido a los documentos conpes citados en este texto, 
como marco de referencia de la carga que tendría la entidad pública, de diligencia, transparencia, 
responsabilidad y selección objetiva. Ver, p. ej., Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de diciembre de 2004. C.P.: Ramiro Saavedra 
Becerra. Actor: Eptisa Proyectos Internacionales S.A. y otros. Demandado: Instituto Nacional 
de Vías. Rad. 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921).
14  Ver Corte Constitucional. Sentencia C-955 de 2000. M.P.: José Gregorio Hernández 
Galindo.
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Tabla 1
Riesgo Tipificación del riesgo Asignación del riesgo
Riesgos 
económicos
Son los derivados del comportamiento 
del mercado, tales como la fluctuación 
de los precios de los insumos, 
desabastecimiento y especulación 
de los mismos, entre otros. Por 
ejemplo, es usual que en contratos que 
involucran la ejecución de actividades 
en cuya estructura se ha definido un 
marco cambiario, se identifiquen 
alteraciones por el comportamiento 
de la moneda o por circunstancias 
colaterales que imponen una incidencia 
crítica. Así mismo, en los contratos 
de suministro de bienes o prestación 
de servicios, donde no es posible 
llevar a cabo el objeto del contrato 
por desabastecimiento o especulación 
dentro del mercado propio de los 
insumos. Su inclusión dependerá de la 
posibilidad de previsión del mismo.
El documento recomienda que por regla 
general este riesgo se debe trasladar al 
contratista en atención a su experticia 
en el manejo y a su posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos 
económicos. Desde luego, ello no 
podrá hacerse en relación con riesgos 
que el mismo no pueda controlar, 
como condiciones macroeconómicas 
no previsibles, las cuales por ser 
imprevisibles escaparían de la órbita 
de aplicación del artículo 4.º de la Ley 
1150 de 2007.
Riesgos sociales 
o políticos
Son aquellos que se derivan 
por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables 
y previsibles, tales como cambios 
en la situación política, sistema de 
gobierno y cambio en las condiciones 
sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. También suelen 
presentarse por fallas en la manera en 
que se relacionan entre sí el Gobierno, 
la población, grupos de interés y la 
sociedad. Por ejemplo, en el caso 
de paros, huelgas, actos terroristas, 
etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a 
las autoridades públicas encargadas de 
recopilar datos y llevar estadísticas o a 
las fuentes oficiales (Policía Nacional, 
Fuerzas Armadas de Colombia, 
Ministerio de la Protección Social, etc.).
El documento conpes recomienda 
que, por regla general, el riesgo 
previsible de esta naturaleza lo asuma 
la entidad contratante, que en atención 
a su condición se presume que cuenta 
con un manejo y una posibilidad de 
administración efectiva del mismo.
De manera excepcional se puede 
trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, 
existan mecanismos de cobertura en el 
mercado.
Riesgos 
operacionales
Son aquellos riesgos asociados a la 
operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos la posibilidad de que el 
monto de la inversión no sea el previsto 
para cumplir el objeto del contrato. 
También se presenta la extensión del 
plazo cuando los contratos se realizan 
en tiempos distintos a los inicialmente 
programados por circunstancias no
Por regla general, los riesgos 
operacionales se transfieren al 
contratista, en la medida en que 
este cuenta con mayor experiencia 
y conocimiento de las variables que 
determinan el valor de la inversión y 
tendrá a su cargo las actividades propias 
del contrato. En aquellos contratos 
donde se presente un alto
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Riesgo Tipificación del riesgo Asignación del riesgo
imputables a las partes. Adicionalmente, 
se presenta la posibilidad de no 
obtención del objeto del contrato 
como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de información 
y tecnológicos, equipos humanos o 
técnicos, sin que sea imputable a las 
partes. Dichos riesgos hacen parte del 
riesgo operacional siempre y cuando 
no sean obligaciones de las partes y se 
materialicen durante la ejecución del 
contrato. En general no son riesgos 
operacionales las especificaciones de 
materiales o servicios incorrectos, fallas 
en el embalaje, manipulación, transporte 
o descarga del bien suministrado, 
insuficiencia en los proveedores, 
pérdida o destrucción de los bienes a 
suministrar, daño, hurto o pérdida de 
materiales o equipos para la ejecución 
del contrato, obtención o renovación de 
licencias o permisos, entre otros. Para 
reducir la incidencia de este tipo de 
riesgos es necesario contar durante la 
etapa de estructuración de los contratos 
con los estudios respectivos, así como 
adelantar actividades que permitan 
disponer de un adecuado nivel de 
información sobre las especificaciones 
de los diferentes objetos contractuales, 
con el fin de fortalecer el análisis de 
costos, lo cual reduce los factores de 
riesgo que inciden sobre el contrato.
componente de complejidad técnica, las 
entidades estatales pueden considerar la 
posibilidad de utilizar como mecanismo 
de mitigación el otorgamiento de 
garantías parciales para cubrir 
eventuales sobrecostos asociados a la 
complejidad identificada.
Riesgos 
financieros
Estos riesgos tiene dos componentes 
básicos: el riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de liquidez, y el 
riesgo de las condiciones financieras. 
El primero se refiere a la dificultad 
de conseguir los recursos financieros, 
ya sea en el sector financiero o en el 
mercado de capitales, para lograr el 
objetivo del contrato. El segundo alude 
a los términos financieros de dichos 
recursos, entre los cuales encontramos 
plazos, tasas, garantías, contragarantías, 
refinanciaciones, etc.
El documento conpes 3714/11 
recomienda que el riesgo se traslade 
al contratista. Esto porque, debido 
a su experticia en la consecución 
y estructuración de los recursos 
necesarios, “se presume” que cuenta 
con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos 
financieros.
Riesgos 
regulatorios
Son los posibles cambios regulatorios o 
reglamentarios que, siendo previsibles, 
afecten el equilibrio contractual. 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, 
mercados regulados, cambios en
Se recomienda que por regla general 
el riesgo lo asuma la parte que cuenta 
con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos 
regulatorios, por su naturaleza y en
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Riesgo Tipificación del riesgo Asignación del riesgo
los regímenes especiales (regalías, 
pensional), designación de zonas 
francas, planes de ordenamiento 
territorial, expedición de normas de 
carácter técnico o de calidad, entre otros.
virtud de las normas propias de cada 
regulación.
Riesgos de la 
naturaleza
Se refieren a los eventos causados 
por la naturaleza sin la intervención 
o voluntad del hombre, que aunque 
pueden ser previsibles por su frecuencia 
o diagnóstico, están fuera del control 
de las partes. Para la determinación 
de su existencia y/o previsibilidad 
se podrá acudir a las autoridades 
públicas o entidades competentes en 
la recopilación de datos estadísticos 
o fuentes oficiales (Instituto Agustín 
Codazzi, Ingeominas, ideaM, etc.). Para 
el ejercicio de tipificación, estos se 
refieren a los hechos de la naturaleza 
que puedan tener un impacto sobre la 
ejecución del contrato (p. ej., temblores, 
inundaciones, lluvias, sequias), siempre 
y cuando puedan preverse.
Siempre y cuando existan formas de 
mitigación al alcance del contratista, 
los riesgos de la naturaleza deben ser 
trasladados al mismo.
Riesgos 
ambientales
Se refieren a las obligaciones que 
emanan de las licencias ambientales, 
de los planes de manejo ambiental, 
de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución 
de las tasas retributivas y de uso del 
agua. Por ejemplo, cuando durante la 
ejecución del contrato se configuren 
pasivos ambientales causados por 
mala gestión de la licencia ambiental 
y/o el plan de manejo ambiental o el 
costo de las obligaciones ambientales 
resulte superior al estimado, no siendo 
imputables a las partes.
La asignación del riesgo ambiental 
depende de la especificidad de cada 
proceso, por ejemplo:
El contratista asume los costos 
implícitos en el cumplimiento de las 
obligaciones definidas en dicha licencia 
y/o plan de manejo ambiental.
Si la licencia ambiental es modificada 
por solicitud del contratista, él 
asumirá los costos que implique esta 
modificación.
El riesgo de que, durante la ejecución, 
la operación y el mantenimiento 
de las obras, se configuren pasivos 
ambientales causados por el 
incumplimiento o la mala gestión de 
la licencia ambiental y/o el plan de 
manejo ambiental será asumido por el 
contratista.
Cuando no se cuente con licencia 
ambiental debidamente ejecutoriada 
y/o plan de manejo ambiental, antes del 
cierre de la licitación, los costos por 
obligaciones ambientales se deberán 
estimar y prever en los contratos acorde 
con la naturaleza y magnitud del objeto 
contractual. En estos casos la entidad 
estatal podrá asumir el riesgo de que los 
costos por obligaciones ambientales
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Riesgo Tipificación del riesgo Asignación del riesgo
resulten superiores a lo estimado.
Cuando por la naturaleza del proyecto 
no se requiera licencia ambiental, los 
costos para realizar un adecuado manejo 
ambiental se deben estimar y prever en 
los contratos acorde con la naturaleza 
y magnitud del proyecto. En estos 
casos, la entidad estatal podrá asumir el 
riesgo por los costos de las obligaciones 
adicionales resultantes de la exigencia 
de un plan de manejo ambiental.
Riesgos 
tecnológicos
Se refieren a eventuales fallos en las 
telecomunicaciones, suspensión de 
servicios públicos, advenimiento de 
nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, 
así como a la obsolescencia tecnológica.
Se recomienda que por regla general 
y bajo la premisa de contar con 
información suficiente, el riesgo se 
traslade al contratista que en atención 
a su experticia en el objeto contractual 
y los estándares tecnológicos cuenta 
con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos 
tecnológicos.
Fuente: elaboración propia, a partir de la información contenida en el documento 
conpes 3714 de 2011.
Sin embargo, la tabla presentada con anterioridad deja de lado los riesgos 
relativos a la construcción de infraestructura y obras públicas, que son de-
sarrollados en el documento conpes 3701 de 2001 y que se exponen en la 
tabla siguiente.
Tabla 2
Riesgo comercial
El riesgo comercial se presenta cuando los ingresos operativos difieren de los esperados 
debido a: i) el hecho de que la demanda del proyecto es menor o mayor que la proyectada, 
o ii) la imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por la prestación del servicio, y derechos, entre 
otros, por factores de mercado, por impago y/o por evasión de los mismos. Este riesgo 
es generalmente asignado al inversionista privado, dado que la mitigación de su impacto 
depende en la mayoría de los casos de la gestión comercial que pueda hacer el operador 
del sistema y/o el prestador del servicio.
Riesgo de demanda
Este tipo de riesgo se presenta cuando los volúmenes de servicio son menores a los estimados. 
Existen diversos factores que inciden sobre la demanda, tales como la respuesta negativa 
por parte de los usuarios debido al aumento de tarifas, los ciclos económicos, el cambio 
de hábitos de consumo o la presencia de tecnologías substitutas, entre otros.
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Riesgo de cartera
Se refiere al no pago por parte de los usuarios, o a la evasión del mismo (pérdidas no 
técnicas o negras), que llevan a que el flujo de caja efectivo sea menor que el esperado. 
Riesgo de construcción
Se refiere a la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la inversión no 
sean los previstos. Este riesgo tiene tres componentes: i) cantidades de obra: la inversión 
puede requerir cantidades de obra distintas a las previstas; ii) precios: los precios unitarios 
de los diferentes componentes de la inversión pueden ser distintos a los previstos; iii) 
plazo: es posible que la obra se realice en un tiempo distinto al inicialmente previsto. 
Durante la etapa de preinversión y de estructuración de los proyectos se debe contar con 
los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado 
nivel de información, con el objeto de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los 
factores que inciden en el nivel de riesgo del proyecto. Como principio general, los riesgos 
de construcción deben ser transferidos al inversionista privado, en la medida en que este 
tiene mayor experiencia y conocimiento sobre las variables que determinan el valor de la 
inversión, y puesto que tendrá a su cargo el programa de construcción, la adquisición de 
equipos, las tecnologías asociadas con el proyecto, la compra de materiales, entre otros. Lo 
anterior supone que el constructor cuenta con la información suficiente para realizar el costeo 
y para tener en operación el proyecto en la fecha prevista y en las condiciones de operación 
establecidas, así como con el tiempo suficiente para realizar las evaluaciones necesarias 
para asumir este riesgo. Ello implica que, en caso de fallar los supuestos, programas y/o 
costos previstos por el contratista, este asume los costos asociados con dicho riesgo. Esto 
le permite mayor libertad a la iniciativa privada en los aspectos de ingeniería, diseño y 
utilización de nuevas tecnologías.
En aquellos proyectos de construcción que presenten un alto componente de complejidad 
técnica o geológica que impida contar con información suficiente y confiable para estimar el 
riesgo, las entidades estatales podrán considerar el otorgamiento de garantías parciales para 
cubrir eventuales sobrecostos de construcción asociados con la complejidad identificada. 
Como mecanismo para mitigar este riesgo, se exige el cumplimiento al ejecutor del proyecto 
de requisitos de experiencia en diseño, construcción y de puesta en marcha acordes con 
las características técnicas del proyecto.
Fuente: elaboración propia, a partir de la información contenida en el documento 
conpes 3701 de 2001.
Además de la dudosa vinculatoriedad de esta fuente, podemos constatar una 
clara confusión entre los riesgos contractuales previsibles y los imprevisibles. 
En efecto, los riesgos políticos o sociales, regulatorios y de la naturaleza, in-
clusive con los ejemplos ofrecidos por el mismo documento oficial, confunden 
los hechos imprevistos con los riesgos contractuales. Ciertamente, no existiría 
ninguna diferencia entre el riesgo de regulación citado en el documento y el 
“hecho del príncipe”, que es una especie de la teoría de la imprevisión, y que 
es entendido como expresión de la potestad normativa, constitucional y legal, 
que se traduce en la expedición de leyes o actos administrativos de carácter 
general, los cuales pueden provenir de la misma autoridad contratante o de 
cualquier órgano del Estado (Escobar, 2003, p. 487). 
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Inclusive, el mismo documento conpes citado señala que el objeto de 
esta lista enunciativa es: “el fortalecimiento de los procesos de planeación 
precontractual; dar claridad en las reglas de participación de los oferentes 
en los procesos contractuales; contribuir a la reducción de controversias 
judiciales y extrajudiciales en contra del Estado; y lograr que las partes del 
Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias para la mitigación 
de los riesgos efectivamente asumidos” (conpes, 2011, p. 6). 
Empero, la consecuencia de esta imprecisa enunciación de riesgos 
previsibles es que, una vez hecha una estimación, valoración y asignación 
anticipada de las contingencias que puedan producirse en la ejecución de 
las obligaciones contractuales, las consecuencias económicas de la rea-
lización de estos daños se entienden incorporadas dentro de la ecuación 
contractual. 
Los aleas anormales se enmarcan así en la teoría de la imprevisión, que 
impone la obligación a la entidad pública de restablecer el equilibrio económico 
del contrato, siempre que el hecho sea externo, extraordinario e imprevisible 
y que altere “gravemente” la ecuación económica del contrato, en perjuicio 
del contratista. Por el contrario, cuando la entidad regula la distribución de 
riesgos según las necesidades y la naturaleza del contrato, es el contratista 
el que “libremente se acoge a esa distribución cuando decide participar en 
el proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado” (Santofimio, 
2008, p. 45). 
No obstante, el mismo documento conpes 3714 de 2011 señaló que, en 
la práctica, el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles es defectuoso, en la medida en que, entre otras razones, (i) se 
identifican, estiman y asignan riesgos de forma genérica, sin entrar a ana-
lizar el contrato específico al que hacen referencia, y (ii) se trasladan los 
riesgos al contratista sin tener en consideración el nivel de información 
entregado y la capacidad de las partes para administrarlo y mitigarlo. Así, 
la práctica parece sugerir que la “transferencia por conveniencia” y la 
indeterminación contractual de los riesgos previsibles se convierten en la 
práctica más común.
De igual manera, luego de la tipificación antes sugerida por el documento 
conpes viene la estimación de dichos riesgos. Esta consiste en calcular la 
probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido 
tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad requieren una valoración. 
En otras palabras, es una aproximación a la magnitud del riesgo previsible 
de acuerdo con su probabilidad y consecuencias. La fórmula propuesta por 
los textos citados establece una covariación que se debe construir entre 
probabilidad e impacto, que se cimenta en: (i) series históricas, (ii) análisis 
teórico, (iii) experiencia relevante, (iv) prácticas y experiencia de la industria 
o del sector, (v) publicaciones o noticias relevantes, (vi) opiniones y juicios 
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de especialistas y expertos, (vii) estudios técnicos y (viii) informes emitidos 
por las entidades competentes (conpes 3714, 2011, p. 26)15.
Por su parte, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pú-
blica - Colombia Compra Eficiente sugiere identificar el contexto en el cual 
interactúa la entidad estatal para conocer el ambiente social, económico y 
político, e identificar (i) sus propios riesgos, (ii) los riesgos comunes a sus 
procesos de contratación y (iii) los riesgos del proceso de contratación en 
particular.
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Efi-
ciente señala entonces que se deben identificar, cuando menos, los siguientes 
aspectos: (i) el objeto del proceso de contratación; (ii) los partícipes del 
proceso de contratación; (iii) la ciudadanía que se beneficia del proceso 
de contratación; (iv) la capacidad de la entidad estatal, entendida como la 
disponibilidad de recursos y conocimientos para el proceso de contratación; 
15  El derogado Decreto 734 de 2012 establecía: “Artículo 2.1.2. Determinación de los 
riesgos previsibles. Para los efectos previstos en el artículo 4.º de la Ley 1150 de 2007, se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevi-
sibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida 
que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En las modalidades de 
Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberá tipificar en el 
proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contra-
to, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el 
sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista 
en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los interesados 
en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o 
en la audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de licitación 
pública y voluntaria para las demás modalidades de selección en las que la entidad lo considere 
necesario, caso en el cual se levantará un acta que evidencie en detalle la discusión acontecida. 
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego 
definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección 
en los que por su objeto contractual no se encuentren. La presentación de las ofertas implica la 
aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la 
entidad en el respectivo pliego”. Con todo, esta definición no aporta ingredientes normativos 
significativos a lo señalado en la misma Ley 1150 de 2007, aunque establece de qué manera y 
en qué instrumentos deben hacerse públicos. El Decreto 1510 de 2013 trae una regulación más 
general, y establece en el artículo 22: “Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos 
la siguiente información: […] 8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 
asignación del Riesgo entre las partes contratantes”. De igual manera, en el artículo 39 señala: 
“Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audien-
cias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario 
adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este 
tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos. En la audiencia de asignación de riesgos, 
la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos 
definitiva”.
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(v) la suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación; (vi) 
las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir 
el objeto del proceso de contratación; (vii) el entorno socio ambiental; (viii) 
las condiciones políticas; (ix) los factores ambientales; (x) el sector del ob-
jeto del proceso de contratación y su mercado; (xi) la normativa aplicable al 
objeto del proceso de contratación, y (xii) la experiencia propia y de otras 
entidades estatales en procesos de contratación del mismo tipo.
Con todo, estos pasos en poco contribuyen con la tipificación y la asig-
nación del riesgo, puesto que en realidad parecerían demandar un estudio 
estadístico que parta de la frecuencia de riesgos acaecidos. En sí mismo, 
esto resultaría poco acertado y, aun cuando se trate de un estudio riguroso y 
extenso, poco podría contribuir a una determinación por lo menos aproximada 
de la realizabilidad del riesgo. En efecto, en el manual se demanda que este 
riesgo deba calificarse como se expone en la siguiente tabla.
 
Tabla 3
Categoría Valoración
Pr
ob
ab
ili
da
d
Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente) 1
Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente) 2
Posible (puede ocurrir en 
cualquier momento futuro) 3
Probable (probablemente va 
a ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de circunstancias) 5
Fuente: Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, p. 12.
Como se aprecia, se trata de una evaluación subjetiva, que difícilmente 
podría ser contestada con algún nivel cierto de confianza. Ni los registros 
anteriores de la ocurrencia del evento en procesos de contratación propios 
y de otras entidades, ni la experiencia relevante propia y de otras entidades 
estatales, ni la prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo 
del riesgo identificado, ni las publicaciones o noticias sobre la ocurrencia 
del riesgo identificado, opiniones y juicios de especialistas y expertos o 
estudios técnicos podrían aportar una referencia que efectivamente pueda 
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brindar alguna aproximación más o menos certera a los riesgos previsibles 
del contrato.
Lo expuesto parecería reafirmar la idea de que la frontera entre lo imagi-
nable y lo inimaginable es, en la práctica, el mismo límite entre lo previsible 
y lo imprevisible (Sánchez, 2012, p. 35). La distinción entre el contrato 
aleatorio y los riesgos previsibles de los contratos conmutativos parecería 
hacerse nebulosa, pues visto de la manera en que antes se expuso, los riesgos 
previsibles no son más que una tipificación de riesgos que pueden alterar el 
desarrollo normal estimado de la prestación y el costo de la obligación. En 
otros términos, los riesgos previsibles se convierten en la causa objetiva del 
contrato, y en todo caso, se terminarían enmarcando en la intención especu-
lativa propia de los contratos aleatorios.
Los riesgos previsibles se incorporan a la estructura del contrato y se 
asignan a cada una de las partes –causa objetiva–, pero se materializan con 
la realización del riesgo –causa subjetiva–. Esto no debe confundirse con los 
gastos de Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidades (U) –aiu– de los 
contratos administrativos en Colombia, que legalmente deben incorporarse a 
la ecuación económica y financiera del contrato. Lo anterior debido a que el 
aiu consiste en un porcentaje calculado para compensar costos administrati-
vos, imprevistos ordinarios y utilidades esperadas que se denominan “costos 
indirectos” y se asocian al precio total de la obra (Sánchez, 2012, p. 39).
El aiu se incorpora al valor del contrato y cubre los costos y gastos para 
la operación del contrato, así como los gastos que se presenten durante la 
ejecución por riesgos en los que incurre el contratista para la ejecución del 
contrato y la ganancia esperada por el contratista. Todos ellos están destina-
dos a sufragar los gastos indirectos en los que incurra el contratista, con una 
destinación específica, pero que en realidad incorporan un ejercicio contable 
a la determinación del valor del contrato (Sánchez, 2012, p. 40). Al contrario, 
como se ha explicado en este documento, los riesgos previsibles están desti-
nados a anticipar y determinar las circunstancias que pueden presentarse en 
la vigencia del contrato y que pueden alterar su equilibrio económico, cuya 
configuración es incierta y que se tipifican, estiman y asignan a cada parte, 
dependiendo de su capacidad jurídica y económica para asumirlos (ibíd., p. 
41), que, por lo demás, como se ha demostrado en este documento, carecen 
de un marco normativo explícito, más allá de la obligación de analizarlos, 
estimarlos y asignarlos desde el diseño y la estructuración de la convocatoria 
pública.
Al contrario de los riesgos previsibles, el aiu se desprende del principio 
de legalidad presupuestal que obliga a que las entidades que emitan actos 
administrativos que creen obligaciones de contenido económico cuenten 
con una reserva o disponibilidad del presupuesto. La hacienda pública le 
da un carácter esencial y cierto al precio en la contratación pública, pues la 
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Administración no puede celebrar contratos con precios inciertos e indeter-
minados; por lo señalado, es indispensables conocer el valor del contrato 
para comprometer la partida presupuestal respectiva (Escobar, 2003, p. 412).
CONCLUSIÓN
De acuerdo a lo expuesto en este documento, podemos constatar que la rigi-
dez de las normas de la contratación pública en la selección del contratista 
y el diseño de las convocatorias a ofertar se contrapone en buena medida a 
la flexibilidad del “derecho común”. El régimen de derecho público obliga 
a que las entidades públicas, en cada caso y desde la etapa previa a la se-
lección del contratista, tipifiquen, estimen y asignen los riesgos previsibles 
del contrato que sería celebrado. Con todo, el régimen general no parecería 
tener mucho que aportar a la tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles, debido a que estos se construyen, en cada contrato, en el marco 
de la autonomía de la voluntad privada.
No obstante, las normas de contratación pública extrañan una regulación 
sobre la tipificación de los riesgos previsibles, y por lo anterior se encuen-
tran expuestas a asignar riesgos por conveniencia o incluir contingencias 
inciertas en los contratos administrativos. La tipificación, la estimación y 
la asignación de los riesgos desbordan con frecuencia la capacidad jurídica 
de las entidades contratantes, y en otras ocasiones ponen en duda la conmu-
tatividad de algunos contratos públicos. Como se demostró, los regímenes 
de la imprevisión, el incumplimiento y el enriquecimiento sin causa están 
ampliamente desarrollados por el derecho común, pero el riesgo previsible, 
en la medida en que debe ser revisado en cada caso, se construye desde la 
autonomía de la voluntad privada.
Los intentos regulatorios o la enunciación de políticas públicas de 
contratación estatal parecerían provocar más confusiones que soluciones. 
Efectivamente, como se constató, la frontera entre el hecho imprevisible y 
los riesgos previsibles ha sido diluida desde la construcción de instrumentos 
que, al momento de describir y sugerir su asignación, han acudido a una 
cimentación desde lo imaginable y lo inimaginable, y han provocado que, 
en la práctica, las contingencias inciertas queden incluidas en los contratos 
administrativos.
Lo anterior tiene consecuencias claras en la responsabilidad contractual 
e individual de los funcionarios públicos que diseñan los contratos admi-
nistrativos, pues la indebida tipificación, estimación y asignación conduce 
a litigios contra el Estado y a la imputación de responsabilidades fiscales, 
disciplinarias y penales, muy a pesar de la indeterminación normativa que 
se ha ilustrado en este trabajo. Aunque, los riesgos previsibles se encuentran 
en una regulación normativa que no podría desplegarse por medio de una 
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norma general y abstracta, la ausencia de lineamientos sobre la metodología 
y la tipificación de estos riesgos continúa extraviando el principio de res-
ponsabilidad y extendiendo los conflictos del Estado con sus contratistas.
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